

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROGRAMA - (PIEMP/UFS)

Atividades	Período
Fase 1 – Lançamento do Edital Interno	19/06/2026
Fase 1 – Período de Inscrição/Submissão de Propostas	19/06/2026 a 13/07/2026
Fase 1 – Análise e Julgamento das Propostas	13/07/2026 a 16/07/2026
Fase 1 – Divulgação do Resultado Preliminar (Projetos Selecionados)	16/07/2026
Fase 1 – Prazo para Interposição de Recursos	16/07/2026 a 19/07/2026
Fase 1 – Resultado Final	20/07/2026 a 25/07/2026
Fase 1 - Indicação dos Bolsistas na Plataforma do CNPq	Julho/2026
Fase 2 – Início da Vigência das Bolsas ITI / Implementação dos Projetos	Agosto/2026
Fase 2 – SEBRAE SuperNova: Bem-vindos ao Supernova!	26/08/2026
Fase 2 – SEBRAE SuperNova: Ideação (Trilha Formativa de 6 Semanas)	28/08/2026 a 08/10/2026
Fase 2 – SEBRAE SuperNova: Entrega dos Projetos (Canvas e Vídeo Pitch)	09/10/2026 a 22/10/2026
Fase 2 – SEBRAE SuperNova: Anúncio dos Resultados da Temporada	Até 16/11/2026
Fase 2 – Desenvolvimento dos Projetos de Negócio, Mentorias Locais e Prototipação	Agosto/2026 a Janeiro/2027
Fase 3 – Evento de Avaliação Final (Demoday PIEMP / Vitrine das Startups)	Janeiro/2027
Fase 3 – Entrega do Relatório Parcial e Final da Equipe à AGITTE	Outubro/2026 e Janeiro/2027