

ANEXO II

CALENDÁRIO PIBITI PARA 2015-2016

Data	Atividade
23/02/2015	Lançamento do Edital nº 03/2015/POSGRAP/CINTTEC/ UFS
24/02 a 06/04/2015	Inscrição e Envio dos Projetos e Planos de Trabalho no Sistema SIGAA
07/04 a 14/04/2015	Distribuição de Projetos e Planos de Trabalho para avaliadores
15/04 a 11/05/2015	Avaliação dos Projetos e Planos de Trabalho (COMPIBITI) Avaliação dos Projetos e Planos de Trabalho dos membros da COMPIBITI (Comitê externo)
13/05 a 19/05/15	Processamento das avaliações
20/05 a 22/05/15	Avaliação do processo de seleção pelo Comitê Externo
A PARTIR DE 01/06/15	Divulgação do Resultado Parcial de Aprovação de Projetos e Planos de Trabalho
08/06 a 10/06/15	Apresentação de pedidos de Reconsideração para Projetos e Planos de Trabalho Reprovados
11/06/15	Julgamento dos pedidos de Reconsideração pela COMPIBITI
A PARTIR DE 17/06/15	Divulgação do Resultado Final de Aprovação de Projetos e Planos de Trabalhos
01/04 a 30/06/2015	Período para INSERÇÃO e/ou ATUALIZAÇÃO da produção tecnológica do ORIENTADOR no módulo Produção Intelectual no Sistema SIGAA
A partir de 13/07/15	Divulgação do Resultado de COTAS contempladas por orientadores
A PARTIR DE 20 a 24/07/15	Período de demonstração de interesse dos ALUNOS em Planos de Trabalho de Projetos aprovados por docentes pelo Sistema SIGAA
A PARTIR DE 27/07 a 04/08/15	Prazo para indicação dos alunos no SISTEMA SIGAA pelos orientadores
04/01 a 01/02/16	Envio de relatórios parciais
22/02 a 21/03/16	Avaliação relatórios parciais pelos consultores <i>ad hoc</i>
11/07 a 31/07/16	Envio de relatórios finais
Data a definir de acordo com o Calendário Acadêmico	VIIº Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação UFS